

План-график
введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
в КОГОБУ ШОВЗ №44 г.Кирова

№ п/п	Мероприятия	Ответственный	Срок	Ожидаемый результат	Документ подтверждения
Организационное обеспечение введения ФГОС					
1.	Педагогический совет, посвященный введению ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Заместитель директора по УВР	До 15.01. 2016	Мотивация на подготовку ООП НОО	Протокол
2.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Заместитель директора по УВР	Январь-февраль 2016	Определение функционала рабочей группы	Положение о рабочей группе, Приказ
3.	Заседания МО «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС »	Руководители МО		Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОО при введении ФГОС	Протокол
4.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для учителей начальных классов, специалистов	Заместитель директора по УВР	В течение учебного года		Протокол
5.	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с	Директор школы Зам директора по УВР Зав. школьной библиотекой		Наличие в школе документов по введению ФГОС. Оснащенность школьной библиотеки УМК, учебными справочными пособиями	

	Федеральным перечнем.				
6.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на августовском педагогическом совете, ШМО учителей начальной школы.	Администрация, руководитель ШМО нач. классов	30.08. 2016	Итоги готовности к переходу на ФГОС. Выявление нерешенных проблем, путей их решения силами ОУ.	Приказ об утверждении учебного плана и календарного учебного графика на 2016-2017 уч. год
Нормативно-правовое, методическое обеспечение и аналитическое обеспечение ФГОС					
1.	Внесение изменений в нормативную базу деятельности ОУ	Директор ОУ	Январь-июнь 2016		Приказы по ОУ
2.	Разработка и утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования школы (вариант 1 и вариант 2)	Заместитель директора по УВР	Январь – июнь 2016	Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования школы (вариант 1; вариант 2)	Приказ об утверждении
2.1	Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Заместитель директора по УВР	Август-сентябрь 2016	Учебный план	Приказ об утверждении
2.2	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения	Заместитель директора по ВР	2016-2017 уч.г.	Программа внеурочной деятельности	Приказ об утверждении
2.3	Разработка и утверждение рабочих программ учителей, специалистов, работающих в 1 классе	Учитель 1 класса, руководитель ШМО	Август 2016	Рабочие программы по учебным предметам	Приказ об утверждении
2.4	Разработка и утверждение программы коррекционной работы	Рабочая группа	Апрель-май 2016	Программа коррекционной работы	Приказ-утверждение программы
2.5	Разработка и утверждение программы формирования базовых учебных действий	Заместитель директора по УВР, учитель 1 класса	Май-август 2016	Программа формирования базовых учебных действий	Приказ-утверждение программы
2.6	Разработка и утверждение программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного	Заместитель директора по ВР	Апрель 2016	Программа формирования экологическо	Приказ-утверждение программы

	образа жизни			й культуры, здорового и безопасного образа жизни	
2.7	Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП	Рабочая группа	Январь - май	Система оценки достижений	Приказ
Кадровое обеспечение введения ФГОС					
1.	Анализ кадрового обеспечения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Директор ОУ	Август 2016	План-график повышения квалификации	Поэтапное повышение квалификации учителей и членов администрации и по вопросам ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Информационное обеспечение введения ФГОС					
1.	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения в ОО через информационные стенды, родительские собрания		В течение года	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Протоколы родительских собраний
2.	Размещение информации о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС на школьном сайте	Зам.директора по УВР	В течение года		
3.	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС	Директор школы	Июнь		